Opdracht van Template naar Masterplan 
· Maak een voorbeeldproject
· Creëer een template
· Creëer 2 projecten o.b.v. de template
· Master project
· Subproject 1
· Subproject 2
· Resources in master project
· Resourcegroep delen
· Afhankelijkheden tussen 2 subprojecten


Maak een voorbeeldproject
Maak een project aan waarin:
Je standaard aanpak opzet
Fasen en per fasen een paar taken
Maak de taken afhankelijk
Creëer een resource blad met vast medewerkers
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Creëer een template
· Opslaan als: mpt-bestand
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Creëer 2 projecten o.b.v. de template
1. Project 1: start op datum 1
2. Project 2: start op datum 2
Start datum kan je zetten m.b.v.
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Master project
· Nieuw project (leeg)
· Voeg beide bestanden in via:
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Subproject 1
Subproject 2
Resources in master project
Bekijk de resources in je master project


Resourcegroep delen

Om te zorgen dat je maar eenmaal de resources nodig hebt
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Afhankelijkheden tussen 2 subprojecten
Lastig, je moet het volledige pad in de afhankelijkheid plaatsen en daarme dus ook de bestanden op die locatie en met die naam laten staan!
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Hele goede site waar dit wordt uitgelegd: onepage
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